

Утверждено
Директор школы
_____ Т.В. Царенкова

План действий для реализации программы

Мероприятия	Сроки	Ответственный
Подготовка пакета документов для экспертизы	09.01.2024 11.01.2024	Начальник ЛДП, специалист по закупкам, завхоз
Подача уведомления в Роспотребнадзор	23.01.2024	Начальник ЛДП
Обсуждение проекта программы	апрель	Педколлектив летней оздоровительной площадки.
Заседание педагогического совета по работе летнего отдыха.	май	Директор школы
Утверждение плана мероприятий	май	Начальник ЛДП
Подготовка пакета документов по пожарной безопасности	До 01.05.2024	Начальник ЛДП, ответственный по ПБ
Подготовка Документов по охране труда и технике безопасности в лагере	До 30.05.2024	Начальник ЛДП, ответственный по ТБ
Подготовка пакета документов для открытия ЛДП «Дружба»	До 30.05.2024	Начальник ЛДП
Подготовка документов для СЭС	До 30.05.2024	Начальник ЛДП
Подготовка к открытию школьного лагеря дневного пребывания	май	Директор школы, начальник ЛДП
Запуск школьного лагеря дневного пребывания	июнь	Директор школы, начальник ЛДП
Заседание педагогического совета по отслеживанию конечного результата реализации программы	Июль - август	Педколлектив летней оздоровительной площадки, директор школы, Начальник ЛДП.
Подготовка пакета документов для отчета в УО	26.06.2024	Начальник ЛДП

